

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Status Pgto: Somente aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO		Programas e Ações de Proteção Social e Especial de Média Complexidade			1172	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Coordenador Técnico	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	2	Assistente Social	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	3	Psicólogo	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	4	Pedagogo	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	5	Fonoaudiólogo	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	6	Educador Social - 40h	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	7	Educador Social - 40h	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	8	Educador Social - 20h	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	9	Cuidador	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	10	Educador Social	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	11	Servente / Auxiliar de Limpeza - 30h	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 1						0,00	0,00	0,00	
2	1	FGTS	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	2	INSS	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	3	1/3 Férias=1/12	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	FGTS Férias	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	1/12 13º	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	FGTS 13º	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	7	Verbas Rescisórias	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						0,00	0,00	0,00	
Total (parcial) do período						0,00	0,00	0,00	

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Status Pgto: Somente aprovados

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO	Programas e Ações de Proteção Social e Especial de Média Complexidade			1172	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)	
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.